

## Eindrapport 2 kleuterscholen in Vanni – Sri Lanka

Projectnaam: Wederopbouw van 2 kleuterscholen in het noorden van Sri Lanka

Locatie: Sri Lanka, noordelijke Vanni regio, district Mullaitivu  
1. Sivashkathy pre-school in Thevipuram  
2. St. Sebastian's pre-school in Alampil – Thangapuram

Sponsor: Adventsactie – Cordaid Nederland  
Mevr. Beate Gloudemans

Partners  
In Sri Lanka: SEDEC Caritas in Colombo + HUDEC Caritas Vanni – Kilinochchi  
Father Yavis & Father Thayaharan, director  
mr. Vincentine Packiyanager, project manager

In Nederland: in samenwerking met Stichting Need4Care

Datum: januari 2016



### 1. Situatie voor wederopbouw van de kleuterscholen

Voor aanvang van het project beschikten beide locaties over een noodgebouw wat na terugkeer vanuit de vluchtelingenkampen met hulp van JRS (Jesuit Refugee Service) was geplaatst. Dat waren echt noodgebouwen, enkele kenmerken:

- geen fundatie, waardoor verzakking
- een dak van palmladeren wat regelmatig vervangen moet worden om lekkages te vermijden
- zeer slechte kwaliteit hout voor de dakconstructie (goedkoopste wat toen te krijgen was), waardoor aangetast door ongedierte en op essentiële plaatsen rot

De JRS organisatie helpt alleen voor noodoplossingen, niet voor definitieve inrichting, vandaar dat Father Yavis ons in 2013 vroeg om voor wederopbouw van deze scholen te helpen



*Het noodgebouw in Alampil. Deze hoek van het noodgebouw begint al weg te zakken, houtwerk rot weg waardoor het niet meer sluit, veel ongedierte, waardoor al het houtwerk is aangetast.*



*Noodgebouw in Thevipuram, in dezelfde slechte staat als het noodgebouw in Alampil. Father Yavis in gesprek met een kleuterleidster over de aanvraag voor een nieuwe school.*




## 2. Projectrealisatie

De projectaanvraag bij AdventsActie



Martha van Someren  
Tel. 0644 264 263  
[martha@acnsprojecthulp.nl](mailto:martha@acnsprojecthulp.nl)

VOOR ALLENT  
HOOR HOORDE

[www.acnsprojecthulp.nl](http://www.acnsprojecthulp.nl)

---

**Reparatie & wederopbouw van kleuterscholen in het noorden van Sri Lanka**

Aan: Adventsactie 2013 - Voorkeurproject

Aanvrager in Nederland: Stichting ACNS Projecthulp  
Gerard Berendsen, voorzitter

In samenwerking met: Stichting Need4Care  
Erik Koning, voorzitter

Aanvrager in Sri Lanka: HUDEC Caritas  
Father A. Yavis, director  
Killinochchi – Vanni  
Sri Lanka







*Situatie na 25 jaar burgeroorlog en verwoestende tsunami, nog lang niet alles is herbouwd*



*Met hulp van sponsors uit Nederland worden kleuterschooltjes gebouwd, bouwen aan een toekomst begint met primair onderwijs !!*

 **Uw hulp helpt echt, duurzaam ontwikkelen !!**

Statuten van ACNS Projecthulp zijn gedeponeerd bij de KvK Tiel onder nr. 41024524. ACNS Projecthulp heeft een ANBI erkenning, derhalve zijn giften aftrekbaar. [GIRO-nr: 4712637 t.n.v. stichting ACNS Projecthulp](https://www.giro.nl/4712637)

In april 2013 werd de aanvraag ingediend voor de realisatie van een nieuw gebouw in beide dorpen.

In combinatie daarmee is ook een klein kapitaal voor een microkrediet aangevraagd. Dat kapitaal wordt onder beheer van HUDEC Caritas in kleine leningen verstrekt aan de ouders van kleuters, waardoor zij een eigen inkomen kunnen opbouwen. Van dat inkomen betalen ze in 12 maanden de lening terug, daarnaast betalen ze rente over de lening. Van die rente worden de kleuterleidsters betaald, en worden ook leermiddelen en onderhoudsmaterialen voor het gebouw gekocht.

Op die manier wordt de kleuterschool meteen na de bouw volledig zelfstandig, onafhankelijk van buitenlandse financiering.

Al snel na het indienen van de aanvraag kregen we van de AdventsActie te horen dat onze aanvraag voor de renovatie van 2 kleuterscholen tot één van de voorkeurprojecten was beoordeeld, een mooi resultaat!

Vanuit de AdventsActie werden alle deelnemende organisaties gevraagd om voorafgaand en tijdens de Adventsperiode de noodzaak voor de genomineerde projecten te “verkondigen”. Daartoe hadden we wervingsmateriaal van de AdventsActie gekregen, wat we gebruikt hebben om in de verschillende parochies de boodschap te communiceren. Bestuursleden van de stichting ACNS Projecthulp en de stichting Need4Care zijn hiermee aan de slag geweest, zodat de AdventsActie 2013 voldoende resultaat kon opleveren.

Graag willen we specifiek de families Koning en Rood bedanken voor hun enorme inzet om de projecten van de AdventsActie in Noord-Holland te communiceren!



Nadat de aanvraag in 2013 was goedgekeurd en de benodigde middelen tijdens de AdventsActie 2013 waren ingezameld kregen we begin 2014 goedkeuring om het project te realiseren.



*De nieuwe school in Alampil is naast het oude noodgebouw gerealiseerd. Voor het graven van de fundering helpen de ouders van de kleuters.*

*Ook het klaarzetten van alle benodigde materialen tijdens de bouw werd elke dag door de ouders uitgevoerd, om op die manier kosten te besparen!*



*De school in Thevipuram in aanbouw, zelfs de kleuters vinden 't maar wat spannend om hun nieuwe school alvast te kunnen meemaken!*

*Bij de school in Thevipuram heeft de lokale dorpsgemeenschap een diepe waterput gegraven om voldoende spoel- en waswater beschikbaar te hebben.*



*Links zien we de status van december 2014 van de school in Thevipuram, ruwbouw en dak zijn gereed, nu nog afwerken.*

### **3. Afronding, ingebruikname en inspectie**

Vanwege de vroege en heftige moessonperiode vanaf november 2014 kon de laatste afronding helaas niet meer in 2014 plaatsvinden, en werden beide scholen begin 2015 afgerond en in gebruik genomen.

Eerst werd de school in Alampil afgerond en feestelijk geopend op 5 februari 2015.





In november 2015 hebben we deze school tijdens onze projectbezoeken ook bezocht. School zag er prima uit en de kinderen + ouders waren erg blij met hun nieuwe school!

Door de zware regenval van de dagen voorafgaand (we waren minden in de regenperiode op projectbezoek!) waren niet alle kinderen op school, meerdere wegen waren simpelweg geblokkeerd voor een paar dagen



24 november 2015  
Kleuters, ouders en kleuterleidsters bij de Alampil kleuterschool.

Een foto van de gedenksteen bij de ingang, met vermelding van de Adventsactie!



Op 26 november hebben we de nieuwe kleuterschool in Thevipuram bezocht, ook hier blije gezichten, iedereen zeer tevreden met de nieuwe school, de kleuters, kleuterleidsters en ouders vertelden hoe blij ze waren met hun nieuwe school. Nu kunnen ze ook gedurende de regentijd de school gebruiken, wat voorheen gedurende 3 – 4 maanden een probleem was.

De school in Thevipuram is op 30 april 2015 officieel geopend.





Tijdens het bezoek op de Thevipuram hadden we een intensief gesprek met de ouders en kleuterleidsters vanwege een enkele aanvullende vragen.

Zo werd ons gevraagd in hoeverre zij extra geld konden krijgen om speeltoestellen te kopen en te laten plaatsen, en er waren ook nog wat extra tafels en stoelen nodig. In samenspraak met Father Thayaharan en mr. Vincentine Packiyanager van HUDEC Caritas hebben we deze vragen besproken, en uitgelegd dat er voor de speeltoestellen geld gereserveerd is.

HUDEC Caritas wil stap voor stap de lokale gemeenschap eigenaar laten worden van de school. Daartoe nemen ze ook de onderhoudstaken voor gebouw en terrein op zich, waarvoor mr. Vincent in samenspraak met kleuterleidsters en ouders tijdens maandelijkse ouderbijeenkomsten een schema voorstelt. Zodra helder is dat de gemeenschap het eigenaarschap laat zien (de school blijft formeel eigendom van het bisdom) zal HUDEC ook een volgende stap financieren, zoals de speeltoestellen. Zo hebben we met eigen ogen kunnen vaststellen dat elke euro die aan het project is besteed uitstekend terecht komt!



Ook hebben we uitgelegd dat een kleuterschool in deze vorm een goede start is voor een gemeenschap, maar dat aanvullende voorzieningen toch echt ook door die gemeenschap gerealiseerd kunnen worden. Wij hebben uitgelegd dat we vanuit Nederland graag willen helpen om de vergeten gebieden in Sri Lanka weer op te bouwen na die lange en gruwelijke oorlog, maar dat we ons daarbij richten op primaire hulp. Dorpen die nog geen kleuterschool hebben, of slechts een krakkemikkig noodgebouw wat op instorten staat of waarvan het dak lekt, die dorpen willen we graag helpen.



**Statuten van ACNS Projecthulp zijn gedeponeerd bij de KvK Tiel onder nr. 41024524. ACNS Projecthulp heeft een ANBI erkenning, derhalve zijn giften aftrekbaar.**

**IBAN: NL61INGB0004712637 t.n.v. stichting ACNS Projecthulp**

Dat vinden we belangrijker als aanvullende voorzieningen op scholen die al goed onderdak hebben. We hebben dan ook uitgelegd dat aanvullende voorzieningen ook lokaal door de gemeenschap gerealiseerd kunnen worden. Voor een gemeenschap als deze, die na jarenlang wonen in vluchtelingenkampen weer kon beginnen aan sociale en economische wederopbouw kan dat wellicht even duren, maar ze zullen er zeker in slagen!

Na afsluiting van ons gesprek kwamen enkele moeders naar ons toe en bedankten ons voor het gesprek, ze vertelden dat ze ermee aan de slag zouden gaan, en dat ze die ochtend best een paar goede dingen hadden geleerd, dat doet ons deugd!

De kleuterleidster van de Alampil pre-school had bij de afsluiting van ons bezoek nog een welgemeend en emotioneel dankwoord voor ons. Uiteraard hebben wij daarbij aangegeven dat wij maar een klein schakeltje zijn, en dat we dit woord van dank graag doorgeven aan allen die dit project mogelijk gemaakt hebben:



- Alle medewerkers van AdventsActie 2013, onder leiding van Beate Gloudemans
- De families Koning en Rood voor hun initiatief en de communicatie van het project in Noord Holland
- Allen die een bijdragen hebben geleverd via de AdventsActie.
- Het team van HUDEC Caritas Vanni in Kilinochchi

**ALLEN HARTELIJK DANK !!**